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CALENDRIER ET OBJECTIF 
DES ÉTUDES 2016-2018 
— 
 

CYCLE D’ÉTUDES PRÉALABLES 2012-2015 A PERMIS :  
 
> ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET (2012) 

> SÉLECTION D’UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET L’ÉLABORATION D’UN PLAN GUIDE (2013-2015) 

> RÉALISATION D’ UNE ÉTUDE D’IMPACT  ET D’UNE CONCERTATION (2014-2015) 

> CRÉATION DE LA ZAC ST SAUVEUR  (CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 16 OCTOBRE 2015 ) 



 ZAC PRÉVOIT LA DÉVELOPPEMENT DE 300 000 M² SDP : 
  
> ENVIRON 200 000 M² D’HABITAT (SOIT 2500 LOGEMENTS) 

> ENVIRON 55 000 M² DE BUREAUX  

> ENVIRON 25 000 M² D’ACTIVITÉS ET DE COMMERCE 

> ENVIRON 20 000 M² D’ÉQUIPEMENT  



CALENDRIER ET OBJECTIF 
DES ÉTUDES 2016-2018 
— 
 NOUVEAUX CONTRATS PASSÉS À LA SPL LORS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 18 DÉCEMBRE 2015 : 

 
> UN MANDAT D’ÉTUDES OPÉRATIONNELLES QUI AUTORISE LA SPL À ACTIVER L’ÉQUIPE GEHL. CES 
ÉTUDES OPÉRATIONNELLES DOIVENT METTRE EN CAPACITÉ LES COLLECTIVITÉS D’ENGAGER LES 
PREMIERS TRAVAUX  AU DÉMARRAGE DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT. 

 

> UN ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  POUR LA PASSATION DE MISSIONS: 
 - D’EXPERTISES URBAINE,  

 - DE DÉFINITION PROGRAMMATIQUE,  

 - D’AMO SUR LES MONTAGES OPÉRATIONNELS ,  

 - DE CONCERTATION ET D’ANIMATION.  



CALENDRIER ET OBJECTIF 
DES ÉTUDES 2016-2018 
— 
 

CE NOUVEAU CYCLE DOIT METTRE EN CAPACITÉ LA MEL ET LA VILLE DE LILLE D’ENGAGER DANS LE COURANT 
DE L’ANNÉE 2018 LES PREMIERS TRAVAUX DE VIABILISATION ET LES PREMIÈRES COMMERCIALISATIONS.  
POUR CELA UNE TRAVAIL COMMUN ENTRE LES SERVICES, L’ÉQUIPE GEHL ET LA SPL S’ENGAGE SUR :   
 
> LA CONCEPTION D’UN SECTEUR DES ESPACES PUBLICS À UN STADE AVP ET PRO  

> LA DÉFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES URBAINES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES 
DES PREMIERS LOTS À CONSTRUIRE  

> LE SENS GLOBAL DU PROJET À TRAVERS LE PLAN GUIDE ET SON ACTUALISATION SUR LES ENJEUX 
PROGRAMMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET FINANCIERS 



CALENDRIER ET OBJECTIF 
DES ÉTUDES 2016-2018 
— 
 

CES ÉTUDES SONT DIRECTEMENT LIÉES AUX PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES AU TRAVERS DESQUELLES LE 
PROJET DOIT NÉCESSAIREMENT PASSER :   
 
> LA CONCEPTION D’UN SECTEUR DES ESPACES PUBLICS ALIMENTE LE DOSSIER DE LOI SUR L’EAU 

> LA DÉFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES URBAINES DES LOTS ET L’ACTUALISATION DU PLAN GUIDE 
ACCOMPAGNENT :  

 L’ÉLABORATION DU DOSSIER DE RÉALISATION DE ZAC (PEP) 

 LA MODIFICATION DU PLU 

 ET LA RÉDACTION DU TRAITÉ DE CONCESSION (BILAN D’AMÉNAGEMENT) 



POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES BUDGÉTAIRES DE CE NOUVEAU CYCLE D’ÉTUDE, LE PROGRAMME DE 
TRAVAIL SE CENTRE ESSENTIELLEMENT SUR DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS LIMITÉS AUX PREMIÈRES 
PHASES D’AMÉNAGEMENT  : L’AVP ET LES FICHES DE LOT CONCERNENT LE SECTEUR DES ÎLOTS NORDIQUES.    
 
NÉANMOINS POUR ASSURER LA COHÉRENCE D’ENSEMBLE  UN TRAVAIL SUR LES 23 HA EST ASSURÉ À 
TRAVERS :  
 -  UNE AVP HYDRAULIQUE À L’ÉCHELLE DES 23 HA.  
 - UNE ÉTUDE DE PROGRAMMATION DES ESPACES PUBLICS,  
 - UNE ACTUALISATION DU PLAN GUIDE SUR LES ENJEUX DE MOBILITÉ, 
 ENVIRONNEMENTAUX , ET ÉNERGÉTIQUES 



CE TRAVAIL SUR LA GRANDE ÉCHELLE QUI COMMENCE DÈS 2016 DOIT PERMETTRE D’ABORDER CERTAINS 
POINTS DU PLAN GUIDE LAISSÉS SOUS FORME D’INTERROGATIONS :   
 
> TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS (REGISTRE DE MATÉRIAUX, MOBILIERS URBAINS) 

> STRATÉGIE DE MISE EN LUMIÈRE DES ESPACES PUBLICS 

> MILIEUX ET PALETTES VÉGÉTALES PRIVILÉGIÉS  

> PLAN DE CIRCULATION ET STATUTS DES VOIES DANS L’ESPACE PUBLIC DES ÎLOTS NORDIQUES 

> PROGRAMMATION D’ESPACES SPORTIFS OU D’AIRES DE JEUX 

> PRÉCISER L’EMPRISE DU JARDIN DE LA VALLÉE 
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FOCUS SUR LES ENJEUX DE 
GESTION  
— 
 

L’INNOVATION RECHERCHÉE PAR LE PROJET PASSE PAR UNE CERTAIN NOMBRE DE PRINCIPES SIMPLES : 
SOUCI DE L’ÉCHELLE HUMAINE , LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MOBILITÉ DURABLE, LE RESPECT DE LA SANTÉ DES 
HABITANTS.   
 
L’ACCEPTABILITÉ DE CES ENJEUX REPOSE SUR LA CAPACITÉ DE PASSER AU TRIPLE TAMIS :  
 
> DE LA NÉCESSAIRE SOBRIÉTÉ ÉCONOMIQUE DES SOLUTIONS PROPOSÉES, 

> DE LA COHÉRENCE DES PROPOSITIONS AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES DES COLLECTIVITÉS,  

> DE L’ANTICIPATION DES MODALITÉS DE GESTION DES FUTURS ESPACES PUBLICS.  



FOCUS SUR LES ENJEUX DE 
GESTION  
— 
 CE SOUCI VA ALIMENTER L’ENSEMBLE DES ÉTUDES RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE GEHL :  

 
> LE TRAVAIL DE PROGRAMMATION DES ESPACES PUBLICS DÉFINIRA LA MATÉRIALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS (REGISTRE, MOBILIER URBAIN, ETC.)  

> L’AVP PHASE 1 DÉFINIRA UN PLAN GLOBAL DE GESTION QUI DÉFINIT LES RESPONSABILITÉS 
GÉNÉRALES DES COLLECTIVITÉS, ET DES QUANTITATIFS DE L’ENSEMBLE DES OUVRAGES  ET DES 
ÉQUIPEMENTS  (ESPACE VERT, MOBILIER URBAIN, STRUCTURE ET REVÊTEMENT DES VOIRIES) 

 

NB : LE COURS ET LE JARDIN DE LA VALLÉE NE SONT PAS INTÉGRÉS AU PÉRIMÈTRE DE LA PHASE 1. CES 
OUVRAGES PARTICULIERS (NOTAMMENT LE CANAL DU COURS ET SA FONTAINERIE) FERONT L’OBJET D’AVP 
ULTÉRIEURS À L’OCCASION DESQUELS LEURS MODALITÉS DE GESTION SERONT ÉTUDIÉES PLUS LARGEMENT. 
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Missions 2016

• La programmation des accroches entre la friche et les quartiers voisins

• La programmation des principaux espaces publics situés à l’intérieur de la friche

• AVP Hydraulique

• La faisabilité test des îlots nordiques

• La faisabilité du Saint So Bazar



Programmation des espaces publics

AVP Hydraulique

AVP phase 1

PRO phase 1

Accroches 

2016 2017 2018

Calendrier



PAGE 12SAINT-SAUVEUR LILLE / OFFRE MS2 

La programmation des accroches entre la friche et les 
quartiers voisins

Pilote : Gehl +

1.2

Les secteurs d’étude pour les accroches sont : 

1. Secteur Guérin - Pasteur (accroches nord) y compris 
rue Camille Guérin et avenue du Maréchal Vaillant et 
connexion friche / Métro Grand Palais

2. Jean Baptiste Lebas (accroches ouest) : connexion 
cours / parc / équipement culturel y compris gestion 
transitoire

3. Maubeuge et Cambrai (accroches sud) : connexion 
Moulins / friche, intégration groupe scolaire, square 
Cambrai, résidences ICF.

Pour cette mission, l’équipe sera organisée autour de 
Gehl+ (agence Gehl + agence Claire Schorter). D’autres 
partenaires interviendront ponctuellement, suivant les 
enjeux identi és pour chaque accroche :

• Mageo sur l’expertise VRD, cohérence avec MS4 pour 
nivellement et réseaux, girations, anticipation des coûts
• Slap paysage pour les aspects de biodiversité, 
plantations (typologies et gestion)
• ON sur la question de l’éclairage (typologies de 
luminaires et lampes, gestion)
• Tribu sur le confort bioclimatique des espaces, 
matériaux, santé
• Béal et Blanckaert pour la transversalité avec l’étude 
architecturale des îlots nordiques et du Saint So Bazaar 
en particulier. 

Le printemps 2016 s’articule en trois temps :

a. Petit PSPL – Étude préliminaire (situation actuelle) de 
la vie publique dans les accroches: nous compterons les 
piétons, cyclistes et les activités stationnaires.

b. Travail en atelier avec les acteurs et riverains 
– Rencontres et ateliers avec les acteurs et les 
représentants de la municipalité (maîtrise d’ouvrage)

c. Stratégies et concepts pour les Accroches – Les 
étapes A et B apporteront les informations nécessaires 
et serviront de base pour le travail conceptuel sur les 
accroches (étape C). 

Périmètre de la mission Description des études et 
organisation de l’équipe

EQUIPEMENT 
SCOLAIRE

INSTITUT 
PASTEUR

EQUIPEMENT   CULTUREL

MÉTRO

ICF

1. 

2. 

3. 

La programmation des accroches entre la
friche et les quartiers voisins

Livrables

• Petit PSPL

• Travail en atelier avec les acteurs  	
   et riverains

• Stratégies et concepts pour 
   les Accroches



PAGE 8SAINT-SAUVEUR LILLE / OFFRE MS2 

La programmation des principaux espaces publics situés 
à l’intérieur de la friche

Pilote : Gehl +

1.1

Les secteurs d’étude pour les espaces publics de la 
friche sont :

• Les rues principales en lien avec le nouveau plan de 
mobilité de la ville de Lille, a n d’aboutir à des pro ls qui 
font accord entre l’équipe MOE et les collectivités.

• Les espaces publics du secteur des îlots nordiques. 
Sera étudié en particulier la question de la compatibilité 
de l’aire piétonne avec l’accès aux parkings des 
îlots nordiques ; la prise en compte du risque de 
stationnement sauvage ; l’accès aux véhicules de service 
: pompiers, déménagement, ambulances… ; la gestion 
des déchets ménagers et encombrants…

• Les espaces du parc de la vallée, leurs surfaces, 
les usages, la question de la clôture, et la question de 
l’intégration des deux îlots construits le long de la rue 
nouvelle.

Périmètre de la mission 

LES RUES PRINCIPALES

LES ILOTS NORDIQUES

LE PARC DE LA VALLÉE

La programmation des principaux espaces publics
situés à l’intérieur de la friche

Livrables

3 guides thématiques transversaux, 
sous la forme de notices illustrées

• Guide lumière
• Guide végétation et biodiversité
• Guide sport et espaces publics

3 notices sectorielles illustrées

• Notice sur les rues principales
• Notice sur le secteur des 
   îlots nordiques
• Notice sur le parc de la vallée



La programmation des accroches entre la
friche et les quartiers voisins &
La programmation des principaux espaces publics
situés à l’intérieur de la friche
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AVP Hydraulique
Livrables

• Cartes diagnostic du plan guide 	 	
   mises à jour
• Notice des enjeux réglementaires
• Plan de gestion de l’eau pluviale
• Découpage en bassin versant
• Plan de gestion des eaux usées
• Note de dimensionnement des 	  	
   ouvrages
• Note de phasage technique pour 	
   orientation du phasage générale 	
   du projet.
•  Principe fonctionnel des 
   ouvrages
• Plan de nivellement sommaire
• Plan global de déblais remblais
• Note de calcul des volumes
• Profil en long caractéristiques
• Zooms caractéristiques sur 
   ouvrages particuliers
• Profil en travers sommaire 
   d’ouvrage
• Schéma directeur de réseaux 
   divers interne et externe
   tous réseaux
• Notice de présentation
• Bilan financier des travaux 
   mis à jour
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AVP Phase 1
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La faisabilité test des îlots nordiques

Livrables

• « cahier de l’habitat » 
   qui préfigure les fiches de lot

• maquettes

SECTEUR ÉTUDIÉ

FAISABILITÉ 
ARCHITECTURALE 
SUR 4 ILOTS



La faisabilité du Saint So Bazar

Livrables

Dossier fiche de lot à destination 
des futurs concepteurs.

ST SO BAZAAR
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La faisabilité test des îlots nordiques et Saint So Bazar



CALENDRIER 2016 
— 
 



ETUDES 2016 
— 
 CES ATELIERS PROGRAMMATIQUES RÉUNISSANT LES SERVICES ET LA MOE SERONT ALIMENTÉS DE 

PRESCRIPTIONS DES COLLECTIVITÉS SUR LES THÈMES SUIVANTS   :  
 
- STRATÉGIE LUMIÈRE  ;  

- PALETTES VÉGÉTALES ; 

- MATÉRIAUX CATALOGUES (REVÊTEMENTS ET MOBILIERS URBAIN) ; 

- CATALOGUE DES AIRES DE JEUX ; 

- CATALOGUE DES TERRAINS SPORTIFS ; 

- NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION ET LOGISTIQUE URBAINE ; 

- ET AUTRES ÉLÉMENTS DE PROGRAMMES JUGÉS NÉCESSAIRES PAR LES SERVICES.  

  
LES ATELIERS DE PROGRAMMATION DES ESPACES PUBLICS AURONT LIEU DEUXIÈME QUINZAINE DE 
SEPTEMBRE 2016. 



SÉMINAIRE INTERSERVICES  
— 
CALENDRIER ET OBJECTIF DES ÉTUDES 2016-2018 
FOCUS SUR LES ENJEUX DE GESTION 
PROGRAMME DES ÉTUDES 2016 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE  
ACTUALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
LOGISTIQUE URBAINE 
 



 

DÉMARCHE DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE ET 
SMART GRIDS ST SAUVEUR  

 CONVENTION DE RECHERCHE 

 SUBVENTION ECOCITÉ 

  MODÉLISATION ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE - LABORATOIRE 
L2EP (ENSAM) 

 

4 AXES DE TRAVAIL : 

 - INTEROPÉRABILITÉ DES RÉSEAUX 

 - STOCKAGE DE L’ÉNERGIE 

 - MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIQUE 

 - MUTUALISATIONS 

 OBJECTIFS : 
-  LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES FUTURS BÂTIMENTS 

-  RATIONNALISER LES INVESTISSEMENTS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE PRODUCTION 

-  PRENDRE EN COMPTE L’IMPACT SUR LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE ET LE COÛT DU LOGEMENT 

 



PHASE 1 : CONSTITUTION DU MODÈLE DE RÉFÉRENCE 

DURÉE 1 AN : MAI 2016 – MAI 2017                                     > ATELIER DE LANCEMENT : MAI / JUIN 2016 
PÉRIODE DE VALIDATION / FINALISATION PHASE 1 : MAI - JUIN 2017  

Données réseaux (tracés, caractéristiques, évolution, réserves de capacité, …) 

Données sur les bâtiments existants (bâtiments à proximité de la friche, typologies, 
consommations, modes d’approvisionnement, …) 

Analyse du périmètre d’étude 
Définition de 2 scénarios de performance énergétique des nouveaux bâtiments 
 Elaboration des profils dynamiques de consommations   
 Cumul des consommations et détails période chaude / froide 
 Potentiel EnR 

 CONSTRUCTION DU MODÈLE DE RÉFÉRENCE, QUI CONSTITUERA LA BASE DE LA MODÉLISATION DES 
SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE EN PHASE 2 ET LEUR COMPARAISON 



PHASE 2 : CO-ÉLABORATION DES SCÉNARIOS ET 
ANALYSE COMPARATIVE 

- Co-élaboration des scénarios d’approvisionnement énergétique 
Echanges avec les concessionnaires sur les solutions techniques innovantes 

Analyse par la MOE Urbaine de l’impact des scénarios sur l’aménagement  

- Modélisation des scénarios et optimisation 
- Définition des critères de l’analyse comparative 
- Analyse comparative multicritère des scénarios modélisés (impact environnemental, 

économique, sur l’aménagement, adaptabilité/phasage, …) 

- Echanges sur l’analyse comparative pour choix du scénario 
- Intégration des conclusions de l’étude dans les fiches de lot  

 CONSTRUCTION ET MODÉLISATION DE SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ANALYSE 
MULTICRITÈRE  

DURÉE 1 AN : JUIN 2017 – JUIN 2018 
PÉRIODE DE VALIDATION / FINALISATION PHASE 2 : JUIN - OCT 2018  



SÉMINAIRE INTERSERVICES  
— 
CALENDRIER ET OBJECTIF DES ÉTUDES 2016-2018 
FOCUS SUR LES ENJEUX DE GESTION 
PROGRAMME DES ÉTUDES 2016 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE  
ACTUALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
LOGISTIQUE URBAINE 
 



ACTUALISATION ET COMPLÉMENTS DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT / DOSSIER DE RÉALISATION 

Prise en compte de : 
* l’avis de l’AE 
* l’actualisation et des évolutions du projet 
 
MOBILITES / DEPLACEMENTS : 
> Compléments à apporter pour prise en compte des variations horaires de trafic 
> Mise à jour de l’étude qualité de l’air  
 
PATRIMOINE NATUREL / BIODIVERSITÉ : 
> Compléments à apporter sur les mesures de gestion et en phase travaux / Dossier 
de dérogation 
> Réflexions sur la végétalisation (espaces publics, toitures, …) 
 
RISQUES SANITAIRES : 
> Etudes de sols complémentaires (compatibilité des terrains avec l’usage projeté) 
> Approfondissement du volet sanitaire des impacts du projet (interface EIS) 
 
Réflexions à poursuivre sur la LOGISTIQUE URBAINE 



SÉMINAIRE INTERSERVICES  
— 
CALENDRIER ET OBJECTIF DES ÉTUDES 2016-2018 
FOCUS SUR LES ENJEUX DE GESTION 
PROGRAMME DES ÉTUDES 2016 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE  
ACTUALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
LOGISTIQUE URBAINE 
 



ETUDE LOGISTIQUE URBAINE 
— 
 CETTE ÉTUDE  A ÉTÉ CONFIÉE AU GROUPEMENT LOGICITÉS, ELV MOBILITÉS, GERARDIN CONSEIL. ELLE EST 

PILOTÉE PAR LA MEL ET  EST PARTIELLEMENT FINANCÉE PAR LE FOND ECOCITE VILLE DE DEMAIN.  
 
L’ETUDE A POUR OBJECTIF : 
 
> D’ÉTUDIER LES CONDITIONS D’IMPLANTATION ET DE DE FONCTIONNEMENT D’ESPACES LOGISTIQUES 
URBAINS, DANS LES PROJETS URBAINS DE LA LAINIÈRE À ROUBAIX ET DE ST-SAUVEUR À LILLE.  
> D’ANTICIPER LES PROBLÉMATIQUES DE DISTRIBUTION DES MARCHANDISES AU SEIN DU PROJET ST-
SAUVEUR.  
> D’IMAGINER DES INFRASTRUCTURES PERMETTANT DE MIEUX ORGANISER LES FLUX TANT D’UN 
POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL, QU’ÉCONOMIQUE. 
 
 



ETUDE LOGISTIQUE URBAINE 
— 
 TROIS PHASES DISTINCTES SONT PRÉVUES POUR CETTE ÉTUDE : 

 
-UNE PHASE DE BENCHMARK QUI VISE A ÉTUDIER LES MODALITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET LES 
CARACTÉRISTIQUES D’ELU EXISTANTS EN FRANCE  ET EN EUROPE (PHASE RÉALISÉE). 
-UNE PHASE D’ANALYSE OPÉRATIONNELLE ET FONCTIONNELLE DES DEUX SITES ET DE LEUR 
ENVIRONNEMENT (PHASE EN COURS). 
-UNE PHASE DE CONSTRUCTION DES DIFFÉRENTS SCENARIOS D’IMPLANTATION D’ELU, EN ÉTUDIANT 
LEURS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE TANT D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE QUE  JURIDIQUE, 
TECHNOLOGIQUE, RÉGLEMENTAIRE ET URBANISTIQUE (ÉCHÉANCE SECOND SEMESTRE) . 
 
SONT PRÉVUS À COURT TERME : RDV DE TRAVAIL AVEC LA SPL EURALILLE. A PRÉVOIR INTERFACE AVEC LE 
TRAVAIL DE L’ÉQUIPE GEHL QUI EST PRÉVU AU COURS DE L’ANNÉE 2016. 
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